

Consultations	Publicité prévue par Archipel Habitat	Notification Prévisionnelle
Chavagne, rue de l'avenir, Démolition, Ferme des barres	juin 2025	sept.-25
Chavagne, rue de l'avenir, Construction, 28 logements, Ferme des barres	Décembre 2025	avr.-26
Chavagne, Cours de l'hottonie des marais, Construction, 40 logements, Ilot SOA/SOB/ Cantine scolaire phase offres	mai 2025	oct.-25
Cintré, lotissement des Eglantines, Ilot A, Construction, 5 logements	Décembre 2025	avr.-26
Cintré, ZAC du Moulin à Vent, Lot 119, Construction, 11 logements	Décembre 2025	avr.-26
L'Hermitage, 19 rue Suzanne Lenglen, Construction, 32 logements, salle communale	Octobre 2025	févr.-26
Monfort-sur-Meu, 15 rue de Rennes, Construction, 15 logements, résidence sociale ESSOR	Septembre 2025	janv.-26
Rennes, 2 à 12 Square Quentin, Démolition, 23 logements	juin 2025	sept.-25
Rennes-Baud-Chard-Ilot-O 40 logements Travaux phase candidature	mai 2025	oct.-25
Rennes-Baud-Chard-Ilot-O 40 logements Travaux phase offres	Octobre 2025	févr.-26
LE RHEU - RUE DES CHARDONNERS - TRAVAUX DE CONSTRUCTION - 2 LOGEMENTS LOCATIFS	juin 2025	oct.-25
Rennes, 69 rue de la Motte Brulon, Construction, 26 logements, URCEO, phase candidatures	juin 2025	oct.-25
Rennes, 69 rue de la Motte Brulon, Construction, 26 logements, URCEO, phase offres	Novembre 2025	mars-26
RENNES, 1-3 boulevard Emmanuel Mounier, réhabilitation, 165 logements, AMO pour dossier Conception Réalisation	mai 2025	août-26
RENNES, 1-3 boulevard Emmanuel Mounier, réhabilitation, 165 logements, conception réalisation	Janvier 2026	mai-26
Bréteil, rue des chênes, Réhabilitation, Bardage, 13 logts	Novembre 2025	mars-26
Rennes, 6-12 allée des Asturies, Réhabilitation, Remplacement Bardage Extérieur, 104 logements	Octobre 2025	févr.-26
MOE Rennes, 2 ensembles, Réhabilitation, changement de vecteurs énergétiques	mai 2025	août-25
Rennes, 2 ensembles, Réhabilitation, travaux de changement de vecteurs énergétiques	Décembre 2025	avr.-26
s, 9 ensembles, Réhabilitation, Remplacement chaudières, ventilation et robinetteries radi	mai 2025	sept.-25

7 ensembles et pavillons, Réhabilitation, Etude du mode de chauffage en remplacement d	Juillet 2025	oct.-25
es et pavillons, Réhabilitation, Travaux de changement du mode de chauffage en remplace	Février 2026	juin-26
Rennes, Chapelle des Fougeretz, Chavagne, 6 ensembles, Couverture	juin 2025	oct.-25
RENNES-LIFFRE, 5 ensembles, Réfection des étanchéités des toitures terrasses, 309 logemen	Juillet 2025	nov.-25
MOE, Rennes, 3 ensembles, réhabilitation, 120 logements, isolation des combles et remplacement des vélux	avril 2025	juil.-25
s, 3 ensembles, réhabilitation, 120 logements, isolation des combles et remplacement des	Décembre 2025	avr.-26
Menuiseries extérieures	juin 2025	sept.-25
Vezein le Coquet - 1/3 Cyclamen – Réhabilitation – 2 logements – Acquisition amélioration	mai 2025	août-25
Betton - Bel Air - Réhabilitation – 1 logement – Acquisition amélioration	Juillet 2025	oct.-25
MOE réhab Albert de Mun	mai 2025	août-25
Réhabilitation Albert de Mun	Novembre 2025	févr.-25
Rennes, Halls Galicie, Torigné, Landrel, Réhabilitation, Rénovation des halls	août 2025	déc.-25
Plomberie - réseaux alimentation EF/EC	Juillet 2025	nov.-25
MOE, Rennes, 3 ensembles, photovoltaïques	Juillet 2025	oct.-25
RENNES, LA CHAPELLE DES FOUGERETZ, THORIGNÉ FOUILLARD, NOYAL CHATILLON SUR SEICHE, ACIGNÉ, 9 ensembles, réhabilitation, 422 logements, remplacement des sols PVC des parties communes logements + foyers	Juillet 2025	oct.-25
Rénovation façade Foyer Rennais voir menuiseries	Novembre 2025	mars-26
Rennes – 3 place de la Communauté – Siège d’Archipel Habitat - Mise en place de bornes électriques	Juillet 2025	oct.-25
MOE, RENNES, 1 ensemble, réhabilitation, 125 logements, VRD Ilot de fraîcheur Square Quentin	juin 2025	sept.-25
NOUVOITOU- Les Tilleuls- crèche réhabilitation	novembre-25	mars-26
PONT-PEAN - Cave Donjean - 32 LLS + 22 BRS - MOE PHASE CANDIDATURES	avril-25	juillet-25
PONT-PEAN - Cave Donjean - 32 LLS + 22 BRS - MOE PHASE OFFRES	juillet-25	octobre-25

MOE, Corps-Nuds, ZAC des Grands Sillons, Ilot K3, Construction, 16 logements	juin-25	septembre-25
Rennes, 2-8 rue Jan Palach à RENNES, Réhabilitation, 30 logements	avril 2025	août-25
Prestations ponctuelles de sécurité et de gardiennage des immeubles et locaux tertiaires	avril 2025	juin-25
Entretien des véhicules de la flotte d'Archipel Habitat (fin 17/02/26)	Décembre 2025	février-26
Exploitation des installations de chauffage et d'eau sanitaire lot 1 et 2 fin au 31/08/25	mai 2025	septembre-25
achat véhicules neufs et d'occasion (reflexion SAD)	mai 2025	juillet-25
MOE réhabilitation de la Touche	Novembre 2025	février-26
Travaux de désamiantage fin le 30/06/25 voir pour avenant	2 ème semestre	fin d'année
Prestations de communication : rédaction d'articles / et prises de vues photographiques (4 lots) (08/2025)	mai 2025	juillet-25
Travaux ponctuels d'entretien de menuiseries (métal, Alu) fin 07/11/2025	juin 2025	octobre-25
Entretien de robinetteries fin 31/12/25	Juillet 2025	novembre-25
Diagnostics immobiliers fin le 28/02/26	Octobre 2025	février-26
Fourniture de divers imprimés et enveloppes fin le 31/01/26	Novembre 2025	janvier-26
Fourniture produits et matériels d'entretien fin le 15/03/26	Décembre 2025	février-26
Fourniture matériels électriques fin le 22/06/25	avril 2025	juin-26
Rennes, 2-4 allée de BRNO, Réhabilitation, 168 logements, phase candidatures	mai 2025	août-25
Rennes, 2-4 allée de BRNO, Réhabilitation, 168 logements, phase offres	Octobre 2025	février-26
RENNES, LE RHEU, CINTRÉ, LE VERGER, 10 ensembles, réhabilitation, 502 logements et 2 foyers, ravalement, ITE, peinture des ouvrages bois et métaux extérieurs)	mai 2025	août-25
Ravalement un ensemble	mai 2025	août-25
Rennes, Boulevard de Vitré, Construction, 70-80 logements phase candidatures	juin 2025	octobre-25
Rennes, Boulevard de Vitré, Construction, 70-80 logements phase offres	Novembre 2025	mars-26
Rennes, Boulevard de Vitré, Construction, 70-80 logements OPC	mai 2025	août-25
Entretien et nettoyage des façades	juin 2025	octobre-25

Entretien des toitures végétalisées	2è semestre	début 2026
Saint-Armel, 6 rue de la mairie, Construction, 5 logements Relance	mars 2025	juillet-25
Rennes, 1/2 rue d'Upssala, Réhabilitation, Assainissement vide sanitaires (réseaux, hauteur, accès, éclairage) , Relance suite à déclaration sans suite	juin 2025	octobre-25
Prestations de débarrasage de logements suite à expulsions ou reprises	avril 2025	juillet-25
Saint-Armel, 12 et 13 rue de l'église, Acquisition-Amélioration, 3 logements Relance	mars 2025	juillet-25
MOE, Rennes, 19 rue Legraverend, Réhabilitation de la maison existante, surélévation PAR phase candidatures	mai 2025	juillet-25
MOE, Rennes, 19 rue Legraverend, Réhabilitation de la maison existante, surélévation PAR phase offres	Juillet 2025	septembre-25
MOE, ap phase DET, St Jacques, ZAC La Gaité, lot A, 50' logements, rachat d'études	Décembre 2025	mars-25
MOE, ap phase DET, St Jacques, ZAC La Gaité, lot B, 46' logements rachat d'études	Décembre 2025	mars-25
MOE, St Jacques, ZAC La Gaité, lot C, 26' logements Phase candidatures	Novembre 2025	fevr 25
Assurance cyberrisque	mai 2025	Anita
Marché cyberrisque	Novembre 2025	janvier-26